

Calendario	Attività	Risultati	Collaboratori maggiormente coinvolti
<p>Preparazione</p> <p>01/12/09 – 28/02/10</p> <p>Berlino 02/2010</p> <p>3 Mesi</p>	<p>Pubblicazione del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Elaborazione concreta degli obiettivi del progetto ⇒ Elaborazione concreta delle attività ⇒ Elaborazione concreta dei quesiti ⇒ Documentazione sul sito internet ⇒ Individuazione/ricerche di imprese modello nella città e nei dintorni di Berlino ⇒ Preparazione delle visite aziendali ⇒ Svolgimento della manifestazione di apertura a Berlino con successive visite aziendali/discussione ⇒ Documentazione dei risultati ⇒ Analisi dei risultati (equipe di progetto) ed intese riguardo alle fasi successive 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Il sito web è stato aperto ⇒ Gli obiettivi del progetto sono stati discussi e concordati ⇒ La manifestazione di apertura con le prime visite aziendali si è svolta ⇒ I primi risultati sono stati analizzati e documentati ⇒ I partner sono stati informati 	<p>Direttore del progetto Manager del progetto Coordinatrice del progetto</p> <p>Responsabili del progetto presso le organizzazioni partner</p>
<p>Parte principali</p> <p>01/03 - 30/09/2010</p> <p>RO: 04/2010 AT: 06/2010 PL: 09/2010</p> <p>7 Mesi</p>	<p>Organizzazione e realizzazione dei tre workshop regionali in Romania, Austria e Polonia</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Accordi con i partner riguardo alle ricerche aziendali ed al coinvolgimento sia di attori regionali sia di esperti ⇒ Individuazione di imprese ⇒ Ricerche/accordi con le imprese ecc. nel paese ⇒ Svolgimento dei tre workshop regionali comprese le visite aziendali/discussioni con appaltatori e committenti e tavole rotonde con esperti ed attori regionali ⇒ Analisi dei procedimenti ⇒ Discussione relativa all'applicabilità ad altri contesti 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Le imprese modello nei vari paesi sono state integrate nel progetto ⇒ I tre workshop regionali sono stati svolti ⇒ I risultati sono stati analizzati ed elaborati ⇒ Consolidamento del network ⇒ Ampliamento del dialogo sociale a livello regionale 	<p>Direttore del progetto Manager del progetto Coordinatrice del progetto</p> <p>Responsabili del progetto presso le organizzazioni partner Collaboratori al progetto presso le organizzazioni partner</p>
<p>Parte conclusiva e follow up</p> <p>01/10 - 30/11/2010</p> <p>Roma 10/2010</p> <p>2 Mesi</p>	<p>Elaborazione del "Reader" e svolgimento della manifestazione conclusiva, chiusura del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Definizione del Reader in accordo con i partner ⇒ Presentazione del Reader in occasione della manifestazione conclusiva ⇒ Svolgimento della manifestazione conclusiva in Italia comprese visite aziendali e discussione dei risultati ⇒ Intese relative all'ulteriore divulgazione dei risultati ⇒ Intese riguardo alle ulteriori attività della rete occupazionale ⇒ Redazione della relazione di progetto e della relazione finanziaria 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Il Reader con le strategie d'azione e gli studi dei singoli casi provenienti dai diversi paesi è stato elaborato ed è accessibile al pubblico attraverso il sito internet ⇒ La manifestazione conclusiva si è svolta ⇒ Il sostegno per l'ampliamento del dialogo sociale a livello regionale è stato realizzato ⇒ Il network per il sostegno dell'occupazione è stato ampliato e consolidato ⇒ Le intese riguardo alla divulgazione dei risultati e dei lavori comuni sono state raggiunte 	<p>Direttore del progetto Manager del progetto Coordinatrice del progetto</p> <p>Responsabili del progetto presso le organizzazioni partner Collaboratori al progetto presso le organizzazioni partner</p>