

Harmonogram	Działania	Wyniki	Współpracownicy – wg. odpowiedzialności
<p>Przygotowania</p> <p>01.12.09 – 28.02.2010</p> <p>Berlin 02/2010</p> <p>3 miesiące</p>	<p>Zapoznanie się z projektem</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Konkretny cele projektu ⇒ Konkretny działania ⇒ Konkretny postawienie pytań ⇒ Dokumentacja na stronie internetowej ⇒ Ustalenia/szukanie przykładowych zakładów w Berlinie/Regionie ⇒ Przygotowanie zwiedzania zakładów ⇒ Przeprowadzenie wstępnego seminarium w Berlinie ⇒ Zwiedzanie zakładów / dyskusje ⇒ Dokumentacja wyników ⇒ Analizy wyników (Zespół projektu) i rozmowy w/s dalszego postępowania 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Przygotowana strona internetowa ⇒ Cel projektu przedyskutowany i uzgodniony ⇒ Spotkanie przygotowawcze przeprowadzono pierwsze zwiedzanie zakładu ⇒ Zanalizowano wyniki i dokumentowano ⇒ Partnerzy są poinformowani 	<p>Kierownik projektu Menedżer projektu Koordynator projektu</p> <p>Odpowiedzialni partnerzy projektu</p>
<p>Główne przedsięwzięcia</p> <p>01.03.- 30.09.2010</p> <p>RO: 04/2010 AT: 06/2010 PL: 09/2010</p> <p>7 miesiące</p>	<p>Organizacja i przeprowadzenie trzech regionalnych workshopów w Rumunii, Austrii i Polsce</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Rozmowy z partnerami lub szukanie zakładów, włączenie regionalnych działaczy i Ekspertów ⇒ Ustalanie zakładów ⇒ Szukanie/rozmowy z zakładami pracy w kraju ⇒ Przeprowadzenie trzech regionalnych seminariów łącz. ze zwiedzaniem zakładów / dyskusje z pracownikami i pracodawcami, rozmowy przy okrągłym stole z ekspertami i regionalnymi działaczami ⇒ Analizy postępowania ⇒ Dyskusje i przenoszenie 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Włączanie przykładowych zakładów w kraju ⇒ Przeprowadzono trzy regionalne workshopy ⇒ Zanalizowano i opracowano wyniki ⇒ Umocnienie sieci ⇒ Rozbudowa regionalnego dialogu społecznego 	<p>Kierownik projektu Manager projektu Koordynator projektu</p> <p>Odpowiedzialni partnerzy projektu Współpracownicy projektu partnerów</p>
<p>Przedsięwzięcia końcowe</p> <p>01.10 – 30.11.2010</p> <p>Rom 10/2010</p> <p>2 miesiące</p>	<p>Opracowanie sprawozdania i przeprowadzenie konferencji końcowej, zakończenie projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Opracowanie sprawozdania w porozumieniu z partnerami ⇒ Przedstawienie sprawozdania na konferencji końcowej ⇒ Przeprowadzenie konferencji końcowej we Włoszech ze zwiedzaniem zakładu i dyskusją nad wynikami ⇒ Rozmowy o dalszym rozpropagowaniu wyników ⇒ Rozmowy o dalszej pracy nad siecią zatrudnienia ⇒ Przygotowanie sprawozdania projektu i raportu finansowego 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Reader ze strategią i opracowania z innych krajów są gotowe i dostępne na stronie internetowej ⇒ Konferencja końcowa została przeprowadzona ⇒ Promowano dialog społeczny w innych krajach ⇒ Rozszerzono i umocniono sieć zatrudnienia ⇒ Nastąpiły rozmowy i rozpropagowano wyniki wspólnej współpracy 	<p>Kierownik projektu / 3 DR Manager projektu Koordynator projektu</p> <p>Odpowiedzialni partnerzy projektu Współpracownicy projektu partnerów</p>